

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2010

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií		
Podprogram:			
Název projektu: PROJEKT INTEGROVANÉHO UNIVERZITNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE			
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2010	Do: 31. 12. 2010	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	12 050	8 850	3 200
Čerpáno	12 050	8 850	3 200
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	RNDr. Karel Nenadál	RNDr. Karel Nenadál	
Podpis:			
Fakulta/Součást	Výpočetní centrum	Výpočetní centrum	
Adresa/Web:	http://www.vse.cz/	http://www.vse.cz/	
Telefon:	224 09 5801	224 09 5801	
E-mail:	nenadal@vse.cz	nenadal@vse.cz	

Jméno rektora:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU		
Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. PAM: Rozvoj systému Cíl byl splněn. Strategie rozvoje personálního a mzdového systému (PAM) byla přehodnocena a došlo ke změně pořadí zavádění jednotlivých aplikací. Aplikace pro zpracování dohod o provedení práce byla implementována nejdříve z důvodu neúnosného dosavadního stavu zpracování dohod. Následně probíhala implementace programových změn aplikace cestovní příkazy dle specifického prostředí VŠE s přípravou na rutinní provoz od 1.1.2011. Do konce roku 2010 byla implementována a akceptována aplikace pro elektronické schvalování dovolených. V rámci rozvoje PAM došlo rovněž k rozšíření systému o export dat pro registr docentů a profesorů MŠMT. EIS: Rozvoj systému Cíl byl splněn. Bylo implementováno automatické ukládání skenů vybraných účetních dokladů k jednotlivým dokladům evidovaným v ekonomickém informačním systému (EIS). Byla rozšířena programová funkčnost pro zpracování inventur majetku prostřednictvím čárových kódů. V EIS byl integrován číselník místností. Byla vytvořena speciální pokladní sestava pro termotiskárnu pro úhradu poplatků spojených s ubytováním na kolejích. SIS: Rozvoj systému Splněno. Systém byl rozšířen o nové moduly (Vedlejší specializace, Databáze publikační činnosti, Podpora životního cyklu identifikační karty)	
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. PAM: Analýza zpracování dohod Analýza pro zpracování dohod byla zpracována v termínu. PAM: Fungování Cestovních příkazů dle požadavku Z důvodu přednostní implementace aplikace na zpracování dohod byl rutinní provoz aplikace Cestovní příkazy odložen na termín 1.1.2011. V současné době (leden 2011) proběhlo školení uživatelů na práci v aplikaci a rutinně se v aplikaci zpracovávají cestovní doklady. Stanovený termín náběhu byl posunut i s ohledem na rozpočtový rok, nicméně v současné době aplikace Cestovní příkazy funguje dle požadavku. PAM: Zkušební provoz zpracování dohod V květnu 2010 byl spuštěn zkušební provoz aplikace pro zpracování dohod o provedení práce včetně vyškolení uživatelů. Od začátku července 2010 je aplikace v rutinním provozu (o 6 měsíců dříve než byl plánovaný termín). PAM: Akceptační protokol pro elektronické schvalování dovolených Z důvodu přednostní implementace aplikace na zpracování dohod byla implementace aplikace pro plánování dovolených odsunuta na listopad 2010, kdy byl podepsán i akceptační protokol. Plánovaný termín byl oddálen, přesto do konce roku 2010 bylo plánovaného výstupu dosaženo. EIS: Rozšířená funkcionality systému Do června 2010 byla upravena programová funkčnost pro zpracování inventur majetku prostřednictvím čárových kódů. V průběhu letních prázdnin bylo instalováno nové prostředí a implementován nástroj pro automatické ukládání skenů vybraných dokladů v rámci EIS. Na podzim 2010 byl v EIS integrován číselník místností. A v závěru roku 2010 byla vytvořena speciální pokladní sestava pro termotiskárnu pro úhradu poplatků na kolejích. Plánované rozšíření funkcionality EIS bylo splněno. SIS: Přijetí podrobné analýzy modulů Splněno. Analýza indikovala vhodnost rozšíření stávající funkcionality ISIS o nové moduly a to přihlašování na vedlejší specializace, databázi publikační činnosti a podporu životního cyklu identifikační karty. SIS: Přijetí podrobné analýzy funkcionality Splněno. Implementaci výše uvedených modulů předcházela detailní analýza funkcionality, analýza dopadu a analýza integrity výsledného komplexního systému. SIS: Akceptace implementace modulů, akceptace implementace funkcionality, vyhodnocení a přijetí závěrů zkušebního provozu modulů Splněno. Pro každý z uvedených modulů bylo realizováno řádné akceptační řízení, vypořádány veškeré výhrady a moduly byly uvedeny do ostrého provozu. SIS: Ověření funkcionality a přijetí závěrů Splněno. Funkcionality byla ověřena provozem a lze konstatovat, že plní účel, k němuž byla pořízena.	
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.	
	č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)

	1	Změna termínu kontrolovaného výstupu č. 3 (PAM: Zkušební provoz zpracování dohod) z 12/2010 na 6/2010.	Na základě přehodnocení strategie rozvoje PAM byla prioritně na VŠE implementována aplikace pro zpracování dohod, z důvodu neúnosného dosavadního stavu zpracování dohod. Plánovaný termín 12/2010 byl o 6 měsíců zkrácen na 6/2010.
	2	Změna termínu kontrolovaného výstupu č. 2 (PAM: Fungování Cestovních příkazů dle požadavku) z 6/2010 na 1.1.2011.	Z důvodu přednostní implementace aplikace na zpracování dohod (viz změna v řešení č.1) byl rutinní provoz aplikace Cestovní příkazy posunut na 1.1.2011.
	3	Změna termínu kontrolovaného výstupu č. 4 (PAM: Akceptační protokol pro elektronické schvalování dovolených) z 6/2010 na 11/2010.	Z důvodu přednostní implementace aplikace na zpracování dohod (viz změna v řešení č.1) byla implementace aplikace pro plánování dovolených posunuta na listopad 2010.
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2006	17 980	
	2007	18 889	
	2008	15 500	
	2009	14 700	
	2010	12 050	V r. 2011 projekt nebude pokračovat

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.