

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2013

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Podprogram:	

Název projektu: Inovace Univerzitního informačního systému

Období řešení projektu:		Od: 1.1.2013	Do: 31.8.2015
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	1 900	1 900	0
Čerpáno	1 900	1 900	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	RNDr. Karel Nenadál	Ing. Dana Václavíková
Podpis:		
Fakulta/Součást	Výpočetní centrum	Výpočetní centrum
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz
Telefon:	+420 224 095 801	+420 224 095 855
E-mail:	nenadal@vse.cz	dana.vaclavikova@vse.cz

Jméno rektora:	Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíle projektu	Uved'te předem stanovené cíle a u každého z nich uved'te, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu: plněn průběžně Analýza specifických požadavků na ESPS: splněn Analýza parametrů ESPS na trhu a následné vyhodnocení: splněn Analýza a specifikace požadavků na interface do ISIS: splněn Studie proveditelnosti: splněna Realizace pilotního provozu implementace ESPS: zahájena, dosud pokračuje		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uved'te stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	Specifikace parametrů a požadavků na ESPS: splněn Rozbor základní funkcionality dostupných ESPS a jejich schopností komunikovat s ISIS: splněn SWOT analýza implementace ESPS: splněn Protokol o hodnocení nabízených ESPS: splněn Studie proveditelnosti včetně specifikace interface na ISIS: splněn Pilotní projekt implementace ESPS: splněn Zpráva o průběhu a vyhodnocení pilotního provozu: částečně splněn – vypracována první verze hodnocení, bude případně korigována po dokončení pilotního provozu		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uved'te je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uved'te č.j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	V „Cílech dílčí části projektu“ je rozpracována část připadající tvorbě ESPS a termíny reflektují průběh prací na projektu v prvním pololetí.	Změny v dílčí části navazují na změny v realizaci na straně koordinátora projektu a reflektují dosavadní průběh prací a upřesněné potřeby projektu. Změny byly schváleny koordinátorem celého projektu a následně též rozhodnutím MŠMT ze dne 21.10.2013, č.j. MSMT-38881/2013-1
	2	Výstupy projektu jsou upřesněny v části „Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu“.	Viz výše.
	3	V „Harmonogramu dílčí části projektu“ jsou upřesněny hlavní činnosti jednak dle skutečnosti k datu změny a jednak dle plánu do konce roku.	Viz výše.
	4	V rozpočtu posílána položka „Služby a náklady nevýrobní“ (o 200 tis. Kč) a „Stipendia“ (o 200 tis. Kč) na úkor „Cestovních náhrad“, „Mezd“ a „Odměn dle dohod“.	Viz výše.
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uved'te, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uved'te výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2013	1900	
	2014	1400	

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uved'te je v příloze.