

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2013

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	3. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy
Podprogram:	Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů

Název projektu: Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2013	Do: 31. 12. 2013	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	3 050	3 050	0
Čerpáno	3 050	3 050	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.	Květa Lašová
Podpis:		
Fakulta/Součást	VŠE	VŠE
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / www.vse.cz
Telefon:	+420 224 09 5759	+420 224 09 5759
E-mail:	hronova@vse.cz	lasova@vse.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uved'te předem stanovené cíle a u každého z nich uved'te, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.	
	<p>1. <i>Podporovat finančně 12 post-doktorandů VŠE – termín do 31. 12. 2013</i></p> <p>a) V lednu byly uzavřeny dodatky ke smlouvám z r. 2012 u 11 post-doktorandů a 1 nová smlouva s post-doktorandem Ing. Pěluchou z Národohospodářské fakulty.</p> <p>b) 25. 2. 2013 – proběhla schůzka post-doktorandů VŠE s řídicím výborem RP VŠE (zhodnocení průběhu loňského roku a dílčích zpráv účastníků, aktualizace plánů odborného rozvoje pro r. 2013, doporučení, na co se zaměřit v publikační činnosti, v navazování kontaktů a přípravě výjezdů, směřovat k napsání habilitační práce a splnění kritérií) a organizační pokyny.</p> <p>c) K 31. 5. 2013 ukončil účast v projektu Ing. Hudík (ukončení pracovního poměru na VŠE), od 1. 9. 2013 nová smlouva s Ing. Chytilovou z Národohospodářské fakulty (předpokládaný termín obhajoby habilitační práce 2018).</p> <p>d) V rámci zahraničních pobytů účastníci projektu přednesli na zahraničních univerzitách přednášky na odborná témata své specializace a navázali kontakty, které se stanou základem dlouhodobé mezinárodní spolupráce příslušných kateder.</p> <p>2. <i>Posílit meziuniverzitní spolupráci obou zúčastněných škol – termín 31. 12. 2013</i></p> <p>a) 27. 3. 2013 se uskutečnil společný seminář post-doktorandů a řídicích výborů ČZU a VŠE na VŠE: prezentace výzkumných aktivit jednotlivých účastníků, vč. anotací v angličtině, domluvení kurzu Statistika v R, příprava další spolupráce mezi univerzitami a jednotlivými účastníky.</p> <p>b) 26. 4. 2013 - Společná akce pro všechny účastníky RP: Kurz "Statistika v R" proběhl na VŠE, připravil a vedl účastník projektu Mgr. Bašta z VŠE.</p> <p>c) 30. 10. 2013 proběhl společný odborný seminář na ČZU – přednáška pror. Hronové o hodnocení výsledků výzkumu v ČR, dále diskuse k řízení a hodnocení vědy.</p> <p>d) Společné publikační výstupy: čtyři články autorského kolektivu VŠE + ČZU zaslané do zahraničních impaktovaných časopisů a příprava dvou certifikovaných metodik.</p> <p>3. <i>Provést oponenturu projektů řešených podpořenými kandidáty – termín do 31. 12. 2013</i></p> <p>a) Do konce listopadu předložili všichni zúčastnění post-doktorandi zprávu o plnění kvalifikačního plánu rozvoje včetně publikační činnosti a zprávy ze zahraničního výjezdu. Následně proběhla jejich oponentura.</p> <p>b) Tři účastníci projektu se umístili mezi 20 nejlepšími přednášejícími vyhodnocenými v předmětové anketě za LS 2012/2013.</p> <p>c) Ing. Pělucha získal ocenění v soutěži „Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – článek 2013“.</p> <p>d) V roce 2013 publikovali účastníci tohoto projektu (nebo bude publikováno do konce roku či na přelomu 2014) celkem 10 článků v časopisech s nenulovým IF, 22 článků v zahraničních a českých recenzovaných časopisech, 12 příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí a podíleli se na přípravě 3 monografií.</p>	
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uved'te stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.	
	<p>1. <i>Přiznané osobní ohodnocení 12 post-doktorandům, realizované dlouhodobé pobyty podpořených osob</i> - splněno, změny účastníků viz bod 1 a) a c) předchozí tabulky. Zahraničních výjezdů se zúčastnili všichni post-doktorandi (délka výjezdů od 3 do 8 týdnů), zprávy ze zahraničních výjezdů jsou součástí dílčích zpráv účastníků.</p> <p>2. <i>Společné kontaktní a informační semináře</i> – splněno – viz bod 2 předchozí tabulky</p> <p>3. <i>Zprávy o řešení projektů</i> – splněno – viz bod 3 předchozí tabulky.</p>	
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uved'te je, vysvětlíte příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uved'te čj. vyřízení této žádosti.	
	č.	<p>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</p> <p>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</p>
	1	<p><i>Přiznané osobní ohodnocení 12 post-doktorandům (Ing. Hudík ukončil svou účast v projektu k 31. 5. a Ing. Chyliková se zapojila od 1. 9. 2013)</i></p> <p>Finanční prostředky za 3 měsíce (24 tis. Kč) byly využity na odměny členům univerzitní komise při výběru náhradníka a za průběžné hodnocení účastníků projektu.</p>
	2	<p><i>Zajištění společných odborných seminářů</i></p> <p>místnosti k pořádání seminářů a kurzu pro účastníky poskytlo vedení VŠE zdarma –</p>

			nevyužitá částka byla převedena do položky nákup literatury (vyčleněno na knihy, které budou přednostně k dispozici účastníkům projektu v CIKS).
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2012	2 592 000	
	2013	3 050 000	
	2014	2 000 000	

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.