

Příloha Plánu realizace SZ VŠE pro rok 2022: Plán investičních aktivit

V ústředním výukovém kampusu Žižkov jsou připravované investice rekonstrukčního charakteru pro udržení stávajících kapacit v rámci programu 133 220, které částečně navazují na předchozí etapy. Současně bude pokračováno v projektové přípravě dalších akcí z dlouhodobého plánu a dle připravovaných výzev operačních programů. V kampusu studentských kolejí Jarov dojde k dokončení posledních fází rekonstrukcí a vybavení pokojů a i zde se předpokládá další zapojení do výzev na opravy a modernizace ubytovacích kapacit. Spolu s udržením provozních kapacit zvyšují investiční projekty v obou prioritních lokalitách kvalitativně prostředí pro výukovou a studijní činnost a dle možností snižují nároky s cílem provozních úspor.

A- Údaje o akci

B- Aktuální stav investiční akce

Název akce	Stručný popis akce	Náklady akce vč. DPH [tis. Kč]			Termín přípravy a realizace	Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, návaznost na předchozí etapy	Popis aktuálního stavu řešení investiční akce	Plán prací pro rok 2022	Předpoklad nákladů v roce 2022 [tis. Kč vč. DPH]
		CELKEM	SR/OP	FRIM					
VŠE - Rekonstrukce rozvodu ústředního topení v Nové budově	Odstranění havarijního stavu hlavních rozvodů ÚT, výměna starých radiátorů a hlavíc, zajištění správného tepelného spádu	4 133	3 133	1 000	Příprava 2020-2021-2022 Realizace 2020 - 22	Navazuje na etapu č. 1 (2020), č. 2 (2021) Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Vydáno rozhodnutí - dokončena 2.etapa	realizace	4 133
VŠE - Rekonstrukce fasádního pásku Staré budovy 3	Výměna poškozeného, opadávajícího obkladu, provedení sanace trhlin.	7 100	6 035	1 065	Příprava 2021 Realizace 2022	Navazuje na etapu č. 1 (2020), etapu č.2 (2021) Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD na 3. etapu	realizace	7 100
VŠE - Rekonstrukce jídelen a prostor ke studentským aktivitám	Modernizace prostoru jídelen pro stravování studentů, zajištění prostor pro studijní aktivity.	20 000	12 000	8 000	Příprava 2020-2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	PD - stavební část dokončena, příprava PD na interiér a mobiliář	realizace	20 000
VŠE - Rekonstrukce zdravotně technických instalací v Nové budově	Částečná výměna rozvodů vody, odstranění častých havárií na již dosluhujících rozvodech, zlepšení cirkulace i obsluhy.	7 200	6 120	1 080	Příprava 2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	realizace	7 200
VŠE - Rekonstrukce vzduštechniky v Italské budově	Zajištění řádného přívodu i odtahu vzduchu, který je v současnosti částečně nefunkční.	6 990	5 942	1 048	Příprava 2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	realizace	6 990
VŠE - Likešova aula	Posílení infrastruktury pro studium moderní architekturou a zázemím	217 330	184 450	32 880	Příprava 2018 -2023 Realizace 2024-2026	Využití zastavitelných prostor k rozvoji mezinárodního prostředí. Naplnění cíle SZ-5D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	PD k ÚR	387
Rekonstrukce AVO systému	Modernizace zařízení AV techniky	9 000		9 000	Příprava 2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	realizace	9 000
Rekonstrukce střešního pláště RB 101	Odstranění zatékání do posluchárny RB 101	5 200		5 200	Příprava 2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	realizace	5 200

A- Údaje o akci

B- Aktuální stav investiční akce

Název akce	Stručný popis akce	Náklady akce vč. DPH [tis. Kč]			Termín přípravy a realizace	Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, návaznost na předchozí etapy	Popis aktuálního stavu řešení investiční akce	Plán prací pro rok 2022	Předpoklad nákladů v roce 2022 [tis. Kč vč. DPH]
		CELKEM	SR/OP	FRIM					
Rekonstrukce sociálního zařízení SB, NB, IB	Modernizace sociálního zařízení	4 500		4 500	Příprava 2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	realizace	4 500
Kanalizace Točná	Rekonstrukce kanalizační přípojky	2 400		2 400	Příprava 2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	realizace	2 400
Multimediální studio	Vybudování nahrávacího studia pro praktickou výuku a tvorbu výukového materiálu	20 000	18 000	2 000	Příprava 2021 - 2022 Realizace 2022-2023	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava PD	PD ke SP	900
VŠE - Nakládání s dešťovou vodou	Vybudování podzemní nádrže a rekonstrukce svodů Staré budovy	5 146	4 117	1 029	Příprava 2020 - 2021 Realizace 2022	Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Vydané stavební povolení	realizace	5 146
CELKEM		308 999	239 797	69 202				CELKEM	72 956

Správa účelových zařízení

A- Údaje o akci

B- Aktuální stav investiční akce

Název akce	Stručný popis akce	Náklady akce bez DPH [tis. Kč]			Termín přípravy a realizace	Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, návaznost na předchozí etapy	Popis aktuálního stavu řešení investiční akce	Plán prací pro rok 2022	Předpoklad nákladů v roce 2022 [tis. Kč bez DPH]
		CELKEM	SR/OP	FRIM/Úvěr					
133 D 221- výzva č. 2 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit VVŠ III. F - Eislerova kolej - rekonstrukce sociálních zařízení včetně VZT a zateplení pláště budovy	Rekonstrukce sociálních zařízení (výměna obkladů, umyvadel, sprch. koutů, WC), kompletní rekonstrukce vzduchotechniky, zateplení pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce balkonů včetně výměny zábradlí	57 772	25 414	32 358	1/2021 - 8/2022 I. etapa 1/2021 - 6/2021 II. etapa 1/2022 - 7/2022 Zateplení 1/2021-12/2021	Koupelny a interiéry jsou za hranou životnosti a trendem kvality ubytování. Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování. Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Probíhá zateplení, je hotová I. etapa interiéru	Dokončení stavby	13 199
133 D 221- výzva č. 2 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit VVŠ Palachova kolej I C - rekonstrukce sociálních zařízení včetně VZT	Rekonstrukce sociálních zařízení (výměna obkladů, umyvadel, sprch. koutů, WC), kompletní rekonstrukce vzduchotechniky	9 961	5 714	4 247	1/2022 - 6/2022	Koupelny jsou za hranou životnosti a trendem kvality ubytování. Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování. Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Stavba připravena k zahájení realizace	Dokončení stavby	9 961
Thalerova kolej (plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):	Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém vstupu do buněk a pokojů.	19 760	11 856	7 904	Příprava 2021-22 Realizace 2023	Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného ubytování a provozu. Naplnění cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum.	Příprava akce	Dle vyhodnocení pilotního projektu na PK blok A	0
	Generální oprava výtahů.	1 000	600	400		Jedná se o výtahy v provozu více jak 20 let u kterých se vyskytují časté závady, kdy dochází k jejich odstávce. Generální oprava byla doporučena servisní firmou.		Příprava projektové dokumentace	0
	Oprava chodeb a výměna podlahových krytin.	4 000	2 400	1 600		Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí rekonstrukce.		Příprava projektové dokumentace	0

A- Údaje o akci

Název akce	Stručný popis akce	Náklady akce bez DPH [tis. Kč]			Termín přípravy a realizace	Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, návaznosti na předchozí etapy	B- Aktuální stav investiční akce		
		CELKEM	SR/OP	FRIM/Úvěr			Popis aktuálního stavu řešení investiční akce	Plán prací pro rok 2022	Předpoklad nákladů v roce 2022 [tis. Kč bez DPH]
Palachova kolej (plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):	Blok A - Dodávka, montáž a kompletace elektrického požárního systému a evakuačního rozhlasu.	4 000	2 400	1 600	Příprava 2021-22 Realizace 2023	Při celkové rekonstrukci byl požadavek HZS na zvýšení požární bezpečnosti ubytovaných. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava akce	Příprava projektové dokumentace	0
	Blok A - Kompletní výměna všech AP stanic.	2 700	1 620	1 080		AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok A - Rekonstrukce pokojů a výměna nábytku	4 500	2 700	1 800		Interiéry jsou za hranou životnosti a trendem kvality ubytování. Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok A - Ochranný nátěr střechy	100	60	40		Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr obnovit.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok A - Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a osvětlení s pohybovými čidly ve společných prostorách - krček.	1 100	660	440		Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí rekonstrukce.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok A - Kompletní výměna celého elektrorozvodu včetně koncových prvků a rozvaděčů (výměna hliníku za měď).	4 700	2 820	1 880		Elektrorozvody jsou již dávno za hranou životnosti a nesplňují požadavky studentů. Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok B - Dodávka, montáž a kompletace elektrického požárního systému a evakuačního rozhlasu.	3 500	2 100	1 400	Příprava 2021-22 Realizace 2023	Při celkové rekonstrukci byl požadavek HZS na zvýšení požární bezpečnosti ubytovaných.	Příprava akce	Příprava projektové dokumentace	0
	Blok B - Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém vstupu do buněk a pokojů.	3 500	2 100	1 400		Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného ubytování a provozu.		Dle vyhodnocení pilotního projektu na PK blok A	0
	Blok B - Rekonstrukce pokojů bez výměny nábytku	2 000	1 200	800		Interiéry jsou za hranou životnosti a trendem kvality ubytování. Zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok B - Ochranný nátěr střechy	100	60	40		Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr obnovit.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok B - Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a osvětlení s pohybovými čidly ve společných prostorách - krček.	1 000	600	400		Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí rekonstrukce.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok C - Kompletní výměna všech AP stanic.	2 700	1 620	1 080	Příprava 2021-22 Realizace 2023	AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.	Příprava akce	Příprava projektové dokumentace	0
	Blok C - Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém vstupu do buněk a pokojů.	14 450	8 670	5 780		Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného ubytování a provozu.		Dle vyhodnocení pilotního projektu na PK blok A	0
	Blok C - Ochranný nátěr střechy	100	60	40		Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr obnovit.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok C - Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a osvětlení s pohybovými čidly ve společných prostorách - krček.	1 100	660	440		Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí rekonstrukce.		Příprava projektové dokumentace	0
	Blok D - Kompletní výměna všech AP stanic.	2 700	1 620	1 080	Příprava 2021-22 Realizace 2023	AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.	Příprava akce	Příprava projektové dokumentace	0
Blok D - Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém vstupu do buněk a pokojů.	11 150	6 690	4 460	Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného ubytování a provozu.		Příprava projektové dokumentace		0	
Blok D - Ochranný nátěr střechy	100	60	40	Jedná se o plechovou střechu, kde jsou ochranné nátěry již značně degradovány a pro zajištění dlouhodobé životnosti je nutné nátěr obnovit.		Příprava projektové dokumentace		0	
Blok D - Výměna osvětlení na chodbách	100	60	40	Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí rekonstrukce.		Příprava projektové dokumentace		0	

A- Údaje o akci

Název akce	Stručný popis akce	Náklady akce bez DPH [tis. Kč]			Termín přípravy a realizace	Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, návaznost na předchozí etapy	B- Aktuální stav investiční akce		
		CELKEM	SR/OP	FRIM/Úvěr			Popis aktuálního stavu řešení investiční akce	Plán prací pro rok 2022	Předpoklad nákladů v roce 2022 [tis. Kč bez DPH]
Eislerova kolej (plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):	Kompletní výměna všech AP stanic.	3 500	2 100	1 400	Příprava 2021-22 Realizace 2023	AP stanice již nesplňují požadavky studentů na rychlost wifi sítě. Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava akce	Příprava projektové dokumentace	0
	Dodávka, montáž a kompletace elektrického požárního systému a evakuačního rozhlasu.	10 000	6 000	4 000		Při celkové rekonstrukci byl požadavek HZS na zvýšení požární bezpečnosti ubytovaných.		Příprava projektové dokumentace	0
	Bezobslužný provoz pokojů - elektronický systém vstupu do buněk a pokojů.	15 750	9 450	6 300		Rozvoj a digitalizace kolejí v areálu Jarov k dosažení bezobslužného ubytování a provozu.		Příprava projektové dokumentace	0
	Generální oprava výtahů.	1 000	600	400		Jedná se o výtahy v provozu více jak 20 let u kterých se vyskytují časté závady, kdy dochází k jejich odstávce. Generální oprava byla doporučena servisní firmou.		Příprava projektové dokumentace	0
	Oprava chodeb, výměna podlahových krytin a osvětlení s pohybovými čidly ve společných prostorech - krček.	3 500	2 100	1 400		Kolej prošla rekonstrukcí pokojů včetně vybavení, kdy chodby a schodiště již neodpovídají dosaženému standardu předchozí rekonstrukce.		Příprava projektové dokumentace	0
	Kompletní výměna celého elektrorozvodu včetně koncových prvků a rozvaděčů (výměna hliníku za měď).	13 000	7 800	5 200		Elektorozvody jsou již dávno za hranou životnosti a nesplňují požadavky studentů. Jedná se o zvyšování kvality služeb poskytovaných v oblasti ubytování.		Příprava projektové dokumentace	0
	Výměna všech stoupačkových ventilů topení.	1 000	600	400		Při rekonstrukci byla zjištěna velká netěsnost ventilů stoupačného vedení, která znemožňovala při rekonstrukci demontáž radiátorů, kdy jednotlivá přípojná místa musela být zaslepena. Jedná se o obnovení funkčního stavu.		Příprava projektové dokumentace	0
Rozšíření a zlepšení inkubačních kapacit xPORT	Dokončení položek rekonstrukce, na které v projektu rozšíření xPORT (realizace v 2019) nezbyly díky nárůstu cen stavebních prací prostředky. Jde zejména o úpravu 2NP, vzduchotechniky a topení, úpravu vstupních prostor, rozšíření o sklad.	25 000	22 500	2 500	Příprava 2020-21 Realizace 2022	Rozvoj inkubačních a akceleračních aktivit xPORT je součástí Strategického záměru	Schválená žádost OP PPR a projektová dokumentace	Výběr zhotovitele a realizace	25 000
Areál Jarov (plánované výzvy prog. 133220 v roce 2022):	Uzavření areálu (vstupní brány)	3 520	1 920	1 600	Příprava 2021-22 Realizace 2023	Zvýšení bezpečnosti a kvality ubytování a využití volnočasových aktivit v areálu Jarov	Příprava akce	Příprava projektové dokumentace	0
CELKEM		228 363	134 814	93 549				CELKEM	48 160

Strojní a přístrojové vybavení

A- Údaje o akci

Název akce	Stručný popis	Celkové náklady akce [tisíc Kč vč. DPH]	Předpokládané zdroje	Termín přípravy a realizace	Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám SZ, synergické vazby, návaznost na předchozí etapy	B- Aktuální stav investiční akce		
						Popis aktuálního stavu [projektová fáze]	Plán prací pro rok 2022	Náklady [tisíc Kč vč. DPH]
Diskové pole	Výměna diskových polí pro zálohování a servery, upgrade stávajícího pole (celkem 3 pole různé velikosti)	12 000	Program podpory strategického řízení/FRIM	2021-2022	Technická obnova zařízení s cílem zvýšení kapacity a propustnosti. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	Příprava zadávací dokumentace	výběr dodavatele, pořízení, instalace	12 000
Zkouškové centrum - AV + ICT vybavení	Technické vybavení do plánovaného autonomního zkouškového centra pro testování studentů a uchazečů.	6 000	Program podpory strategického řízení/FRIM	Příprava 2021-22 Realizace 2022-23	Racionalizace a zvýšení flexibility procesu ověřování znalostí a dovedností moderními nástroji. Naplňování cíle SZ - 5.D.1 Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury pro výuku a výzkum	studie proveditelnosti	příprava PD, výběr zhotovitele	800
CELKEM		18 000					CELKEM	12 800