

VŠ:	Vysoká škola ekonomická v Praze		
Rozvojový projekt na rok 2023			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Prioritní oblast:	1. Prioritní témata pro projekty vysokých škol s předem vyčleněnou alokací		
Tematické zaměření:	1.c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol		
Název projektu:	Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol		
Období řešení projektu:	Od: 1/2023	Do: 12/2023	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	1 044	344	700
Čerpáno	1 044	344	700
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Tomáš Zouhar		Ing. Jan Andrlé
VŠ:	Vysoká škola ekonomická v Praze		Vysoká škola ekonomická v Praze
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov www.vse.cz		nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov www.vse.cz
Telefon:	224 09 8532		224 09 8532
E-mail:	zouhart@vse.cz		jan.andrle@vse.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
1.	Dílčím cílem č. 1. bylo zjednodušení správy a podpory uživatelů EIS a PaMS (úpravy pro efektivní správu přístupových práv) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.		
2.	Dílčím cílem č. 2 byl koordinovaný rozvoj ekonomických agend (doplnění katalogu standardních řešení o nové funkcionality využitelné více VVŠ v rámci sekce) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně a současně poskytla výsledky ostatním VVŠ v sekci 1 (iFIS).		
3.	Dílčím cílem č. 3 byla optimalizace postupů a procesů v ekonomice (rozvoj funkcionalit elektronických procesů a jejich implementace v podmínkách VVŠ) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně a současně přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.		
4.	Dílčím cílem č. 4 byla inovace technologie pro provoz a integrace EIS (technologické inovace a integrace napříč VVŠ) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.		
5.	Dílčím cílem č. 5 byla analýza dopadů DEPO v ekonomických systémech (příprava na implementaci nové legislativy do ekonomických systémů VVŠ) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně a současně přebírala výsledky společného plnění všech VVŠ.		
Plnění výstupů projektu	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.		
2	1-2 PROVOZ: Podpora efektivního provozu EIS VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.		
3	2-1 ROZPOČET: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Na základě dílčí změny v prioritách projektu bylo původně plánované zapojení do tohoto výstupu převedeno do 2-6 NÁKUP (úkol 23).		

4	<p>2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj VVŠ v tomto výstupu zajistila realizaci SW přírůstků a současně poskytla výsledky ostatním VVŠ v sekci 1 (IFIS) (úkol 15) Rozvoj funkcionalit wFIS/Majetek a rozhraní na VERSO/OOD (Obecný oběh dokumentů) schvalování dle požadavků z praxe. Jednalo se konkrétně:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ověření stavu schvalovacího procesu při vstupu do detailu žádosti, informace o stavu ne/schválení o Funkce na zrušení požadavku v OOD o Rozšíření rozhraní WebFIS/OOD o termín ke schválení o Audit vybraných přírůstků projektu v oblasti elektronizace procesů v evidenci majetku VVŠ. Audit provedla společnost BDO Audit s.r.o. a zpráva auditora je předmětem samostatného dokumentu projektu. Audit byl zaměřen na vybrané přírůstky projektu (Majetek - Prodloužení doby odepisování, Majetek - Elektronické převodky a návrhy na vyřazení majetku, Majetek - Ostatní dílčí změny v evidenci majetku). <p>Výstup byl zcela splněn.</p>	
5	<p>2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
6	<p>2-4 FINANCE: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
7	<p>2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
8	<p>2-6 NÁKUP: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ v tomto výstupu zajistila realizaci SW přírůstků. (úkol 23) Doplnění licence plnohodnotného VERSO/OOD (Obecného oběhu dokumentů) a implementace schvalování smluv v OOD v prostředí VŠE. Výstup byl zcela splněn.</p>	
9	<p>3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
10	<p>3-2 REPORTING: Funkce pro podporu reportingu VVŠ v tomto výstupu zajistila realizaci SW přírůstků a současně poskytla výsledky ostatním VVŠ v sekci 1 (IFIS) (výstup 30) Doplnění datového rozhraní iFIS/Pohledávky a iFIS/Závazky o možnost předání požadavku na notifikaci. Příprava notifikační služby iFIS pro odeslání notifikace (URL). (výstup 31) Administrace požadavků WebMaileru také přímo z aplikace iFIS Výstup byl zcela splněn.</p>	
11	<p>3-3 LICENCE: Doplnění licencí a implementace nových funkcionalit VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
12	<p>3-4 PROCESY: Implementace WF nástrojů ve zpracování ekonomických informací VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
13	<p>4 TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
14	<p>5 DEPO EIS: Analýza dopadů DEPO do EIS a PAMS VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.</p>	
Změny v řešení		
Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění
1.	Při realizaci projektu došlo k dílčí změně priority projektu. Původně plánovaný úkol 12 (hromadné operace s rozpočty) byl zrušen ve prospěch úkolu 23 (Obecný oběh dokumentů).	Přínos původně plánovaného výstupu projektu byl ze strany VŠE přehodnocen a z rozhodnutí VŠE o efektivnějším využití prostředků bylo převedeno z původně plánovaného úkolu 12 (hromadné operace s rozpočty) na úkol 23 (Obecný oběh dokumentů). Tato změna byla projednána a v rámci vedení projektu akceptována.
2.	Položka mzdy byla navýšena o nedočerpané prostředky v položce Zákonné zdravotní a sociální pojištění (11 tis. Kč).	V průběhu projektu došlo k úspoře v položce rozpočtu Zákonné zdravotní a sociální pojištění, tato částka byla plně využita v položce Mzdy.
3.		
4.		

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	Nejedná se o pokračující projekt.		

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	700	700	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	700	700	0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	344	344	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	175	186	11	1%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	59	48	-11	-1%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0	0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	100	100	0	0%
2.6	Cestovní náhrady	10	10	0	0%
2.7	Stipendia	0	0	0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1 044	1 044	0	0%
Blíže zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.1	Náklady na technické zhodnocení SW externím dodavatelem v oblasti Majetku a Reportingu včetně zajištění licence přírůstků pro všechny VVŠ v sekci 1 (iFIS). Dodávka modulu Obecný oběh dokumentů v plné verzi.	700			
2.1	Mzdy a pohyblivé složky mezd řešitelskému týmu projektu za práce prováděné nad rámec běžných povinností - zejména analýzy a specifikace, jednání s dodavateli, testování a akceptace přírůstků, dokumentace, součinnost při implementaci a integraci přírůstků projektu převzatých z ostatních VVŠ v rámci sekce, administrace a školení k přírůstkům SW. Položka mzdy byla navýšena o nedočerpané prostředky v položce Zákoně zdravotní a sociální pojištění.	186			
2.3	Zákoně zdravotní a sociální pojištění (33,8 %) a tvorba sociálního fondu	48			
2.5	Externí služby - audit vybraných přírůstků projektu v oblasti elektronizace procesů v evidenci majetku VVŠ	100			
2.6.	Cestovní náhrady na společná jednání projektového týmu, včetně nákladů na dopravu a ubytování.	10			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.