

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2011

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol		
Podprogram:	a) oblast řízení kvality a na podporu hodnocení činností		
Název projektu: Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu			
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2011	Do: 31. 12. 2011	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	4 540	3 940	600
Čerpáno	4 540	3 940	600
ZÁKLADNÍ INFORMACE			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.	doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr.	
Podpis:			
Fakulta/Součást	Rektorát VŠE	Rektorát VŠE	
Adresa/Web:	Nám. W. Chuchilla 4, 130 67 Praha 3 www.vse.cz	Nám. W. Chuchilla 4, 130 67 Praha 3 www.vse.cz	
Telefon:	+420 224 095 720	+420 224 098 532	
E-mail:	hindls@vse.cz	istvanfy@vse.cz	

Jméno rektora:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	1. Analýza silných a slabých stránek systému ECTS pro potřeby VŠE – splněno 2. Předložení návrhu na úpravy ISIS za účelem implementace systému zpětné vazby – splněno 3. Konzultace se zúčastněnými stranami – splněno 4. Zajištění implementace a problémů s tím spojených – splněno 5. Tvorba metodiky kvalitativních ukazatelů rozpisu rozpočtu uvnitř VŠE v souladu s DZ MŠMT jako motivačního prvku fungování součástí VŠE – splněno 6. Rozhodnutí o podílu výkonové a kvalitativní složky rozpisu rozpočtu – splněno 7. Technické zabezpečení databázového prostředí pro sledování příslušných ukazatelů – splněno; 8. Tvorba databází kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – splněno částečně: databáze měla být připravena na základě návrhu Zásad a pravidel hospodaření na rok 2013, jejichž první verze měla být k dispozici v září roku 2012; ani ke konci ledna tato první verze ze strany ministerstva nebyla zveřejněna. 9. Systémově integrované prostředí pro tvorbu rozpočtu uvnitř VŠE – splněno.		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	1. Zpráva o výběru optimální metody hodnocení náročnosti studijních povinností - splněno 2. Metodika alternativních atestací v systému ECTS - splněno 3. Předložení návrhu na úpravy ISIS - splněno 4. Konkrétní změny v systému ISIS - splněno 5. Analýza dopadů implementace - splněno 6. Stanovení kvantifikovatelné metodiky sledování základních parametrů kvalitativních ukazatelů, rozepisovaných rozpočtem VVŠ, na VŠE - splněno 7. Na základě bodu ad 6) stanovení procentního podílu výkonové složky a kvalitativní složky rozpočtu VŠE a rozpočtu součástí VŠE - splněno 8. Technické propojení agend kvalitativních ukazatelů ekonomického informačního systému a kvalitativních ukazatelů studijního informačního systému - splněno 9. Vytvoření komplexního databázového prostředí, zahrnujícího kvalitativní hlediska rozpisu rozpočtu, jako součásti integrovaného informačního systému VŠE – splněno částečně, viz bod 8 cílů 10. Vytvoření systémové finální podoby metodiky, zohledňující kvalitativní hlediska rozpisu rozpočtu, mezi jednotlivé součásti VŠE (fakulty, rektorátní pracoviště atd., ...) - splněno		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlíte příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)