

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2012

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy
Podprogram:	Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů;

Název projektu: Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2012	Do: 31. 12. 2012	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	2 592	2 592	0
Čerpáno	2 592	2 592	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.	Květa Lašová
Podpis:		
Fakulta/Součást	VŠE	VŠE
Adresa/Web:	Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / www.vse.cz	Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / www.vse.cz
Telefon:	+420 224 09 5759	+420 224 09 5759
E-mail:	hronova@vse.cz	lasova@vse.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	1. <i>Vybrat studenty končící doktorské studium a post-doktorandy – termín do 31. 3. 2012</i> Na základě doporučení z fakult a posouzení univerzitní komise bylo vybráno celkem 12 post-doktorandů a 2 náhradníci, kteří předložili svůj kvalifikační plán rozvoje. Vybrání byli perspektivní post-doktorandi ve věku do 35 let, jejichž výzkumná a publikační činnost je zárukou schopnosti zapojit se do mezinárodního výzkumu. Termín byl posunut o 2 týdny na 15. 4. 2012. 2. <i>Připravit a podepsat pracovní smlouvy a smlouvy o kvalifikačním růstu – termín do 31. 5. 2012</i> S každým vybraným post-doktorandem byla uzavřena smlouva o podpoře kvalifikačního rozvoje. Součástí smlouvy je i ustanovení o podání habilitační práce v horizontu cca 4-5 let. Termín podpisu smluv byl dodržen. 3. <i>Posílit meziuniverzitní spolupráci obou škol včetně společných výstupů – termín do 31. 12. 2012</i> V červnu proběhl seminář post-doktorandů za účelem identifikace témat spolupráce; v listopadu proběhl společný seminář post-doktorandů VŠE a ČZU, kde byly prezentovány klíčové body odborné spolupráce a dohodnuty publikace v časopisech hodnocených podle Metodiky hodnocení výsledků VO. 4. <i>Provést oponenturu každého projektu po prvním roce řešení – termín do 31. 12. 2012</i> Do konce listopadu předložili všichni zúčastnění post-doktorandi zprávu o plnění kvalifikačního plánu rozvoje a následně proběhla jejich oponentura.		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	1. <i>Výběr podpořených osob</i> – splněno – viz bod č. 1 z předchozí tabulky 2. <i>Podepsané smlouvy</i> - splněno – viz bod č. 2 z předchozí tabulky 3. <i>Identifikace oblastí pro vzájemnou spolupráci</i> – splněno – viz bod č. 3 z předchozí tabulky 4. <i>Příprava min. 5 společných článků v časopisech hodnocených RVVI</i> – na společném semináři byly dohodnuty základní směry mezioborové spolupráce účastníků projektu a témata možných příspěvků 5. <i>Dílčí oponentura po prvním roce řešení</i> - splněno – viz bod č. 4 z předchozí tabulky		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Financování 4 zahraničních pobytů (4 x 150 tis. Kč).	vzhledem k obtížnosti organizace delších (3-4 měsíčních pobytů) ještě v roce 2012 bylo zvoleno řešení o výjezdu všech zúčastněných post-doktorandů na kratší (cca měsíční pobyt). Volné prostředky umožnily i měsíční zahraniční pobyt pro dva náhradníky.
	2	Zajištění společných odborných seminářů	místností k pořádání seminářů poskytlo vedení VŠE zdarma - nevyužitá částka byla převedena do položky nákup literatury (vyčleněno na knihy, které budou k dispozici všem post-doc v CIKS)
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2012	2 592 000	
	2013		3 800 000
	2014		3 800 000
	2015		2 200 000

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.