

VŠ:	Vysoká škola ekonomická v Praze		
Rozvojový projekt na rok 2022			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program na sdílení kapacit a vytváření sítě vysokých škol v České republice		
Tematické zaměření:	i) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti		
Název projektu:	Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ		
Období řešení projektu:	Od: 1/2022	Do: 12/2022	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	730	80	650
Čerpáno	730	80	650
Základní informace			
	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba	
Jméno:	Ing. Jan Andrlé	Ing. Radek Šreibr	
VŠ:	Vysoká škola ekonomická v Praze	Vysoká škola ekonomická v Praze	
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov www.vse.cz	nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov www.vse.cz	
Telefon:	224 09 8532	224 09 8504	
E-mail:	jan.andrle@vse.cz	sreibr@vse.cz	
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
Cíl 1	Cíl 1 - Infrastruktura a Technologie Dílčím cílem č. 1 bylo doplnění technické infrastruktury pro potřebný výkon a lepší využití nových možností informačních technologií. Projekt byl významným příspěvkem pro zajištění dostupnosti ekonomických informací pro stále rostoucí počet uživatelů z řad akademických pracovníků VVŠ bez nutnosti znásobení výkonu technických zdrojů (HW a licence technologického SW). Tohoto dílčího cíle 1 bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo.		
Cíl 2	Dílčím cílem č. 2 bylo doplnění aplikační vrstvy EIS o další potřebné funkce do Katalogů standardních řešení v rámci sekce, s důrazem na elektronické zpracování a dostupnost informací a implementace standardních funkcionalit dle aktuálních priorit jednotlivých vysokých škol. Projekt byl významným příspěvkem k zajištění dostupnosti ekonomických informací pro stále rostoucí počet uživatelů z řad akademických pracovníků VVŠ, v rozšířené paletě informací, v on-line režimu, prostřednictvím nových web aplikací a současně při zachování potřebné míry bezpečnosti. Dílčího cíle 2 bylo dosaženo dalšími úpravami a doplněním funkcionalit vybraných agend EIS, implementací standardních řešení do IS VVŠ v rámci sekce anebo integrací specifických řešení VVŠ do EIS.		
Plnění výstupů projektu	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	1-1 INFRASTRUKTURA: VVŠ se na realizaci tohoto výstupu nepodílela a výsledky ostatních řešitelů nepřebírá.		
2	1-2 TECHNOLOGIE: Upgrade SW technologií a standardních aplikací EIS VŠE se tohoto koordinovaného cíle neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ pro vlastní potřebu, zejména výstupy v rámci své sekce 1, výstup ČVUT v oblasti technologií provozu EIS. Ze strany VŠE byly využity tyto výstupy: používání SSO pro nadstavby wFIS, autentizace OAUTH 2.0 pro mailové účty v MS Office 365, úpravy pro zvýšení bezpečnosti ekonomických aplikací. Výstup ČVUT naplnil očekávání a potřeby VŠE. Výstup byl splněn.		
3	2-2 ROZPOČET: Podpora automatizovaného časového rozlišení nákladů a výnosů Nová funkcionalita Časové rozlišení slouží k částečné automatizaci časového rozlišení nákladů nebo výnosů, a to v rámci jednoho roku do různých měsíců, případně do roku následujícího (a jednotlivých měsíců) nebo do více roků. VŠE se podílela na kontrole této nové funkcionality (externí audit). VŠE má tuto funkcionalitu k dispozici jako součást standardních řešení iFIS. Výstup byl splněn.		
4	2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS VŠE v součinnosti s VŠUP rozšířila katalog standardních řešení iFIS o novou funkci pro převody majetku a jejich schvalování prostřednictvím aplikace WebFIS. Dále realizována implementace nových funkcionalit WebFIS/Žádost o vystavení faktury v koordinaci s JU a VŠCHT. Výstup byl splněn.		

5	2-4 VÝKAZNICTVÍ: Podpora pro sestavování vybraných statistik a výkazů Výsledkem tohoto výstupu je vytvoření nového modulu iFIS/Výkaznictví, který umožňuje přípravu libovolných výkazů nad datovým zdroji databáze Oracle. VŠE se tohoto výstupů neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledek plnění ostatních VVŠ. Výstup byl splněn.		
Změny v řešení		Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu	
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění	
1.	U výstupu 2-3 ePROCESY na místo plánovaného vývoje funkcionality podpory nákupu bylo v červnu 2022 rozhodnuto (uvedeno v zápisu ze setkání řešitelů projektu), že bude realizována podpora prodeje (Žádost o vystavení faktury).	O vývoj modulu Žádost o vystavení faktur byl mezi VVŠ větší zájem, proto byl tento vývoj upřednostněn. Tato změna neměla vliv na přidělené finanční prostředky.	
2.			
3.			
4.			
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	Nejedná se o pokračující projekt.		

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	650	650	0	0%
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	650	650	0	0%
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0%
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	80	80	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	0	0	0	0%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0	0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	80	80	0	0%
2.6	Cestovní náhrady	0	0	0	0%
2.7	Stipendia	0	0	0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	730	730	0	0%
Blíže zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.1	2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS včetně licencí pro sekci 1	650			
2.5	2-2 ROZPOČET: Neinvestiční náklady na zřízení testovacího prostředí, konzultanty a auditory pro otestování a audit přírůstku podpory časového rozlišení	80			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.