

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2009

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	4. Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol
Podprogram:	e) Podprogram na podporu zavádění ECTS, přípravu a získání certifikátu Evropské komise „ECTS Label“ a/nebo „DS Label“

Název projektu:

Získání certifikátu Evropské komise ECTS Label a DS Label pro studijní programy na Vysoké škole ekonomické v Praze

Období řešení projektu:		Od: 1. 1. 2009		Do: 31. 12. 2009			
Dotace (v tis. Kč)		Celkem:		Z toho běžné finanční prostředky:		Z toho kapitálové finanční prostředky:	
Požadavek		407		407			
Čerpáno		407		407			

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Daniela Slušová	Ing. Miroslav Svoboda
Podpis:		
Fakulta/Součást	rektorát / vedoucí pedagogického oddělení	Národohospodářská fakulta / Katedra ekonomie
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 www.vse.cz
Telefon:	224 095 770	224 095 522
E-mail:	slusova@vse.cz	svobodam@vse.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	1. Podání žádosti o ECTS Label a DS Label Cíl byl splněn. Žádost o DS Label byla podána 15. 1. 2009. 2. Prezentace komisařům Evropské unie Cíl byl splněn. Splnění náležitosti obou žádostí úspěšně proběhlo na jaře 2009. 3. Realizace případných doporučení komisařů Evropské unie Cíl byl splněn. Oběma žádostem bylo vyhověno a Vysoké škole ekonomické v Praze byly uděleny oba certifikáty. 4. Zavedení „stínového známkování“ v dalších kursech vyučovaných na VŠE Cíl byl splněn. Byla provedena úprava Integrovaného studijního informačního systému tak, aby výpočet ECTS známkování byl plně podporován.		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	1. Žádost o ECTS Label a DS Label Výstup byl splněn. Žádosti byly podány. 2. Udělení certifikátů ECTS Label a DS Label, případně doporučení komisařů Výstup byl splněn. Oba certifikáty byly uděleny. 3. Realizace případných doporučení komisařů Evropské unie Výstup byl splněn. Doporučení komisařů neměla vliv na udělení certifikátů, nicméně byly zahájeny práce na jejich implementaci. 4. Zavedení „stínového známkování“ v dalších kursech vyučovaných na VŠE Cíl byl splněn. Byla provedena úprava Integrovaného studijního informačního systému tak, aby výpočet ECTS známkování byl plně podporován.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlíte příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.