

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2011

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	6. Program na podporu dalších aktivit vysokých škol
Podprogram:	e) podprogram na podporu kontroly a ochrany proti plagiátorství

Název projektu:

Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství

Období řešení projektu:		Od: 1. 1. 2011		Do: 31. 12. 2011			
Dotace (v tis. Kč)		Celkem:		V tom běžné finanční prostředky:		V tom kapitálové finanční prostředky:	
Požadavek		1339		519		820	
Čerpáno		1339		519		820	

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	RNDr. Karel Nenadál	RNDr. Karel Nenadál
Podpis:		
Fakulta/Součást	Vysoká škola ekonomická v Praze / Výpočetní centrum	Vysoká škola ekonomická v Praze / Výpočetní centrum
Adresa/Web:	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz	nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ www.vse.cz
Telefon:	+420 224 095 801	+420 224 095 801
E-mail:	nenadal@vse.cz	nenadal@vse.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	1. Analýza potřeb školy (resp. revize analýzy potřeb školy ze III. čtvrtletí 2010) – splněno, zasláno řešiteli. 2. Pracovní setkání spoluřešitelů k řešení projektu, klíčových kroků projektu a řešení autorskoprávních otázek s právními odborníky aj. – splněno, zástupce VŠE se osobně zúčastnil. 3. Seznámení se s Konceptí projektu, příp. připomínky ke Koncepti projektu – splněno, zasláno řešiteli. 4. Výměna zkušeností k procesním systémům odhalování plagiátů se zástupci z vysokých škol prostřednictvím semináře – splněno, zástupce VŠE se osobně zúčastnil. 5. Dvoustranné smlouvy o spolupráci – splněno, smlouva uzavřena. 6. Postupy, metodiky a pravidla pro sběr prací od autorů a pro řešení postupů při pozitivním nálezů podobných textů (dle analýzy) – splněno, pravidla sběru prací zapracována do Repozitáře vědeckých textů VŠE, doporučený postup řešení při pozitivním nálezů podobných textů zapracován do aplikace na kontrolu plagiátů VŠE. 7. Zhodnocení úspěšnosti kontroly plagiátorství v závěrečných pracích – získání dat pro dotazníkový průzkum k procesům a výstupům plagiátorství – splněno, data získána z IS VŠE a dotazem na fakultách, vyplněný dotazník zaslán řešiteli. 8. Pořízení a posílení hardware pro lokální systém – splněno, zakoupen blade server. 9. Příprava lokálního úložiště školy pro sběr zaměstnaneckých a doktorských děl a napojení lokálního úložiště školy na Repozitar.cz – připraven Repozitář vědeckých textů VŠE, export prací podporován protokolem OAI-PMH dle zadání projektu. 10. Vložení prací školy do Repozitar.cz – záznamy uloženy v Repozitáři vědeckých prací VŠE, ostrý import dat do Repozitar.cz naplánován řešitelem projektu po dokončení testovací fáze Repozitar.cz. 11. Vyhodnocení projektu za rok 2011 – splněno.		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	1. Revize analýzy potřeb školy (provedené ve III. čtvrtletí 2010) – splněno. 2. Pracovní setkání spoluřešitelů k projektu a s odborníky na autorské právo – splněno. 3. Případné připomínky ke Koncepti projektu – splněno. 4. Seminář pro zástupce veřejných vysokých škol – sdílení zkušeností – splněno. 5. Pořízení a posílení hardware lokálního systému – splněno. 6. Dvoustranné smlouvy o spolupráci (zejména ke zpřístupňování plných textů) – splněno. 7. Příp. připomínky k funkcím systému Repozitar.cz – splněno. 8. Postupy, metodiky a pravidla pro sběr prací od autorů – splněno. 9. Pravidla upřesňující postup při pozitivním nálezů podobných textů – splněno. 10. Poskytnutí dat pro dotazníkový průzkum k procesům a výstupům plagiátorství v závěrečných pracích na školách – splněno. 11. Lokální úložiště připravené pro sběr zaměstnaneckých a doktorských děl a pro import prací do Repozitar.cz – splněno. 12. Repozitar.cz naplněn autorskými díly ze školy – záznamy uloženy v Repozitáři vědeckých prací VŠE, ostrý import dat do Repozitar.cz naplánován řešitelem projektu po dokončení testovací fáze Repozitar.cz. 13. Vyhodnocení projektu za rok 2011 – splněno.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Převod finančních prostředků z položky 2.3 do položky 2.5.	Ke změně došlo v důsledku snížení zákonných odvodů.
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.